

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Управляющая компания"

/С.В.Ярославцев/



График ППР в подвалах, чердаках, техэтажах и теплоподпольях сантехнических инженерных систем на 2016 год.

№	Адрес	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	ул. 60 лет Октября 13			ПО	ППР			ППР					
2	ул. 60 лет Октября 15		ПО		ППР			ППР					
3	ул. 60 лет Октября 17		ПО	ППР			ППР						
4	ул. 60 лет Октября 19		ПО		ППР	ППР							
5	ул. Мира 31		ПО	ППР		ППР							
6	ул. Мира 33		ПО	ППР		ППР							
7	ул. Мира 46		ПО		ППР			ППР					
8	ул. Мира 48		ПО		ППР			ППР					
9	ул. Мира 52		ПО	ППР		ППР							
10	ул. Островского 62А		ПО		ППР			ППР					
11	ул. Островского 62Б		ПО		ППР			ППР					
12	ул. Островского 62В		ПО		ППР			ППР					
13	ул. 50 лет Победы 12	ПО	ППР				ППР						
14	ул. 50 лет Победы 14	ПО	ППР				ППР						
15	ул. 50 лет Победы 16	ПО	ППР				ППР						

Предварительный осмотр

ППР систем ГВС, ХВС и канализации

ППР системы отопления

Ответственный _____ /С.В.Гусев/

Утверждаю:
 «Управляющая компания»
 /С.В.Ярославцев /



График ППР в подвалах, чердаках, техэтажах и техподпольях сантехнических инженерных систем на 2016год.

№	Адрес	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	ул. Кирова 30		ПО		ППР		ППР						
2	ул. Кирова 32			ПО	ППР		ППР						
3	ул. Жукова 4		ПО		ППР	ППР							
4	ул. Жукова 5		ПО		ППР			ППР					
5	ул.Островского 38		ПО	ППР		ППР							
6	ул.Островского 69	ПО	ППР					ППР					
7	ул. Строителей 5		ПО	ППР				ППР					
8	ул. Строителей 11	ПО		ППР		ППР							
9	ул. Строителей 23			ПО	ППР			ППР					
10	ул. Строителей 27		ПО	ППР			ППР						
11	ул. Строителей 29		ПО	ППР			ППР						
12	ул. Строителей 35		ПО	ППР		ППР							
13	ул. Прохача 2		ПО	ППР			ППР						
14	ул. Прохача 6	ПО	ППР			ППР							
15	ул. Прохача 8	ПО	ППР					ППР					
16	ул. Прохача 10			ПО	ППР	ППР							

Предварительный
осмотр

ППР систем ГВС,
ХВС и канализации

ППР системы
отопления

Ответственный _____ / С.В.Гусев /