



УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Управляющая компания"
 С.В.Ярославцев

График ППР в подвалах, чердаках, техэтажах и техподпольях сантехнических инженерных систем на 2018 год.

№	Адрес	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	ул. 60 лет Октября 13		ПО	ППР			ППР						
2	ул. 60 лет Октября 15		ПО	ППР			ППР						
3	ул. 60 лет Октября 17		ПО		ППР		ППР						
4	ул. 60 лет Октября 19		ПО		ППР		ППР						
5	ул. Мира 31	ПО			ППР			ППР					
6	ул. Мира 33	ПО			ППР			ППР					
7	ул. Мира 46	ПО		ППР		ППР							
8	ул. Мира 48	ПО		ППР		ППР							
9	ул. Мира 52	ПО		ППР			ППР						
10	ул. 50 лет Победы 12		ПО		ППР			ППР					
11	ул. 50 лет Победы 14		ПО		ППР			ППР					
12	ул. 50 лет Победы 16		ПО		ППР			ППР					
13	ул. Кирова 30		ПО		ППР			ППР					
14	ул. Кирова 32		ПО		ППР			ППР					
15	ул. Жукова 4	ПО			ППР			ППР					
16	ул. Жукова 5	ПО			ППР			ППР					
17	ул. Островского 38	ПО		ППР		ППР							
18	ул. Островского 69	ПО		ППР		ППР							
19	ул. Строителей 5	ПО		ППР		ППР							
20	ул. Строителей 11	ПО		ППР		ППР							
21	ул. Строителей 23	ПО		ППР		ППР							
22	ул. Строителей 27	ПО		ППР		ППР							
23	ул. Строителей 29	ПО		ППР		ППР							
24	ул. Строителей 35	ПО		ППР		ППР							
25	ул. Прохача 2		ПО		ППР		ППР						
26	ул. Прохача 6		ПО		ППР		ППР						
27	ул. Прохача 8		ПО		ППР		ППР						
28	ул. Прохача 10		ПО		ППР		ППР						

ПО Предварительный осмотр ППР систем ГВС, ХВС и канализации ППР системы отопления

В.В. Черкасов

Ответственный _____ /Черкасов В.В.